

# Projektplan

Projektet omhandler udviklingen af hjemmesiden StudyHub, som er en studieplatform målrettet studerende. Formålet med hjemmesiden er at samle studiehjælp ét sted gennem noter, studieguides, AI-tips, hjælp til kildesøgning og en chatfunktion med tutor. Projektet udvikles som en hjemmeside ved brug af HTML, CSS og Javascript med fokus på designproces, samarbejde og versionsstyring via Git og GitHub.

## Konkret arbejdsfordeling

Gruppen har fordelt arbejdet, så begge medlemmer kan arbejde parallelt på projektet.

| Sabriin                                                                                                                                                                                                                          | Maya                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML Sider                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• index.html</li><li>• contact.html</li><li>• about.html</li><li>• sources.html</li></ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• AI-tips.html</li><li>• notes.html</li><li>• guides.html</li><li>• chat.html</li></ul> |
| CSS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| Hovedansvar: <ul style="list-style-type: none"><li>• layout.css</li><li>• style.css</li></ul>                                                                                                                                    | Tester                                                                                                                        |
| Javascript                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| Tester og integrerer                                                                                                                                                                                                             | Hovedansvar <ul style="list-style-type: none"><li>• søgefunktion</li><li>• chatfunktion</li></ul>                             |
| Dokumentation                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Projektbeskrivelse (Sabriin)</li><li>• README (Maya)</li><li>• Projektstyring (Maya)</li><li>• Roadmap (Maya)</li><li>• Procesbeskrivelse (Maya)</li><li>• Projektplan (Begge)</li></ul> |                                                                                                                               |

- |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluering (Begge)</li><li>• UML (Begge)</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Styringsværktøj:**

Gruppen benyttede sig af Kanban styringsværktøj i GitHub til at skabe overblik over projektets arbejdsprocesser og opgaver. Der blev startet med at oprette en backlog, hvor alle opgaver blev tilføjet og fordelt mellem gruppemedlemmerne gennem rollefordeling. Efterhånden som der blev arbejdet med opgaverne, blev de flyttet mellem de forskellige kategorier i Kanban-boardet, eksempelvis “In Process”, “Review”, “Done”. Dette gjorde det muligt arbejde sideløbende, løbende at følge projektets udvikling og sikre struktur i samarbejdet.’

Kanban blev valgt som styringsværktøj, da det gav et simpelt og visuelt overblik over projektets opgaver og arbejdsfordeling. Kanban passede godt til projektet, fordi der arbejdes fleksibelt og parallelt med forskellige dele af hjemmesiden. Scrum blev fravalgt, da projektet er småt og ikke krævede faste sprint, daglige møder eller en mere omfattende projektstruktur.

### **Milepæle:**

#### **Milepæl 1: Projektstart og planlægning**

- Opsætning af GitHub repository
- Projektstyring
- Udarbejdelse af roadmap
- Projektbeskrivelse
- Projektplan
- Oprettelse af mappestruktur i VS code

#### **Formål:**

At skabe struktur, arbejdsfordeling og fundamentet for projektet.

#### **Milepæl 2: Design og struktur**

- UML-diagrammer: Use case- og klassediagram
- Strukturering af hjemmesidens sider
- Planlægning af navigation og indhold

#### **Formål:**

At skabe overblik over hjemmesidens opbygning og brugerflow.

### **Milepæl 3: Udvikling af HTML-sider**

- HTML front-end
- HTML funktionalitet
- AI-tips side
- Kildesøgningsside

#### **Formål:**

At udvikle hjemmesidens grundlæggende indhold og struktur

### **Milepæl 4: Styling og layout med CSS**

- Udarbejdelse af CSS
- Layout og design
- Tilføjelse af bokse, header, footer og farvetema
- Logo

#### **Formål:**

At skabe et brugervenligt og visuelt sammenhængende design.

### **Milepæl 5: Interaktivitet med javascript**

- Javascript funktionalitet
- Chatfunktion
- Inputfelter og interaktive elementer

#### **Formål:**

At gøre hjemmesiden mere dynamisk og interaktiv.

### **Milepæl 5: Test og kvalitetssikring**

- Review og test af HTML
- Review og test af CSS
- Review og test af Javascript

#### **Formål:**

At identificere fejl og sikre funktionalitet samt ensartet design.

### **Milepæl 6: Dokumentation**


- README
- Procesbeskrivelse
- Evaluering
- Færdiggørelse af projekt

## Formål:

At dokumentere projektet og aflevere

## Roadmap:

For at visualisere processen og tidsstyre projektet, er der anvendt et roadmap i GitHub med start- og sluttidspunkter for hver opgave.



## Evaluering (Retrospective)

Projektforløbet har været godt og vi har fået en velfungerende hjemmeside ud af det med de ønskede sider og funktioner. Arbejdsfordelingen gjorde det muligt at arbejde parallelt med hinanden, hvilket skabte en effektiv proces. Det var spændende at arbejde med versionsstyring i GitHub og de individuelle branches var fremragende for at samarbejde og arbejde sideløbende uden fare for at skabe konflikt eller overskrive hinandens arbejde. Derudover var Kanban oversigten et godt overblik over opgaverne, deres status og projektets fremgang